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1. Projektbeschrieb
1.1 Ausgangslage/Aufgabenstellung

Das Festivalhotel Schweizerhof Luzern liegt direkt am Vierwaldstattersee, in ndachster Ndhe zur Altstadt sowie
zum Kultur- und Kongresszentrum Luzern. Das 5*-Hotel ist Partner und Gastgeber der beriihmtesten Events der
Stadt Luzern. Auf dem Veranstaltungskalender stehen Anladsse wie das The Retro Festival, LUZERN LIVE, Lucerne
Blues Festival, World Band Festival oder die Luzerner Fasnacht.

Das Hotel Schweizerhof Luzern wurde 1845 er6ffnet, ist bereits in der 5. Generation im Besitz der Familie
Hauser und gehort zu den wenigen Hotels der Schweiz, die kunsthistorisch von nationaler Bedeutung sind. Das
Traditionshaus strahlt den Glanz des 19. Jahrhunderts aus und besitzt gleichzeitig eine moderne und
komfortable Infrastruktur.

Seit Uiber 10 Jahren dirfen wir als Innenarchitekten immer wieder Raume des Hotel Schweizerhof Luzern sowie
auch der VILLA Schweizerhof planen und realisieren. Angefangen hat es damals mit dem gewonnenen
Wettbewerb fiir den umfangreichen Umbau der 101 Zimmer unter dem Gestaltungsthema ‘Hommage an
beriihmte Hotelgdste’. Die Umsetzung erfolgte zwischen 2012-2014.

Dabei wurden die Badezimmer nur oberflachlich berlhrt. Nun sollten auch diese einer umfassenden Sanierung
mit Ersatz der kompletten Haustechnik unterzogen werden. Um den Betrieb auch wahrend des Umbaus
aufrecht zu erhalten, gliederten wir diesen in 2 Etappen. Die ersten Badezimmer wurden dieses Jahr wahrend
nur 3 Monaten zwischen Januar und Marz kernsaniert, die zweite Etappe erfolgt im Friihjahr 2025.

Die innenarchitektonische Leistung umfasst nebst der gestalterischen Aufgabe auch die haustechnischen und
statischen Abklarungen. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachplanern. Gestalterisch
fordert die Bauherrschaft zeitgemdsse und dem Renommee des Hotel Schweizerhof Luzern entsprechende
Nassrdume. Baulich war der Zustand der Haustechnik genau abzuklaren und ein Sanierungsplan vorzulegen.
Der Schweizerhof wird durch die Familie Hauser und Roman Omlin hervorragend gefiihrt und ist einer unserer
wichtigsten Auftraggeber. Darauf sind wir sind stolz und schatzen die Zusammenarbeit sehr.

1.2  Zielsetzung

Bei der Konzeption und Planung der neuen Badezimmer sollte die Designsprache der bestehenden Zimmer
weitergetragen werden. Gleichzeitig war erforderlich, dass das heute definierte Bader-Design auch offen fir die
nachste Generation Zimmer bleibt. Eine zeitlose und hochwertige Gestaltung, die den hohen Anspriichen der
Gaste standhalt, war gefragt.

Als erstes Flinfsternehotel der Zentralschweiz ist das Hotel Schweizerhof Luzern im Jahr 2023 der Vereinigung
‘Responsible Hotels of Switzerland’ beigetreten. Damit war die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern, ein
ressourcenschonender Umgang mit natirlichen Materialien sowie der Einsatz von nachhaltigen Technologien
unabdingbar.

1.3 Lésungsansatz/Umsetzung

Grundsatzlich sind fir die Ausarbeitung eines Innenarchitekturkonzeptes bei allen Projekten der enge Dialog
mit der Bauherrschaft sowie die gewissenhafte und konsequente Auseinandersetzung mit Haus, Mensch und
Ort besonders wichtig. Nachdem Bedirfnisse und Anspriiche formuliert waren, wurde ein Konzeptentwurf in
Form von Planen, Visualisierungen und Materialisierung ausgearbeitet. Aufgrund der Corona-Pandemie folgte
nach der Prasentation einer 1. Gestaltungsidee und einer Grobkostenschatzung ein langerer Planungsstopp.
Nach Wiederaufnahme startete die Verfeinerung des Konzeptes in enger Zusammenarbeit mit der
Baukommission. Der Fokus lag auf der Ausarbeitung der verschiedenen Badezimmertypen, auf der Definition
der Materialisierung sowie der Kostenermittlung und Terminierung. Danach wurden letztes Jahr vor Ort zwei
Musterzimmer gebaut, getestet und daraus die letzten Schlisse fiir den Umbau gezogen. Ende Marz nun konnte
der Umbau im Haupthaus abgeschlossen werden, die Sanierung der Badezimmer im Ostfliigel ist auf Anfang
nachstes Jahr geplant. Die Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft war stets sehr angenehm und konstruktiv.
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1.4  Resultat (Ergebnis)

Beim Betreten der neuen Badezimmer des Hotel Schweizerhof Luzern werden auf Anhieb die hochwertigen und
warmen Materialien wahrgenommen. Die regionale Verfiigbarkeit, die natirliche Beschaffenheit sowie die
Langlebigkeit waren fiir die Bauherrschaft bei der Wahl der Produkte zentral.

Das runde, hinterleuchtete Bild, welches unterschiedliche Sujets mit Bezug zum Hotel Schweizerhof Luzern und
dem Element Wasser zeigt, gibt dem Bad seinen unverwechselbaren Charakter. Weitere Ablageflache, in einem
Bad oftmals zu knapp bemessen, wird durch die in die Wand eingelassene, hinterleuchtete Nische geschaffen.
Auch im Bereich Technologie wurden neuzeitliche Systeme verbaut. So trifft man in den neuen Badezimmern
beispielsweise auf ein Audiosystem, das direkt mit dem eigenen Handy verbunden wird und so fir
personalisierte Unterhaltung sorgt. Um eine klare Sicht nach dem Duschen kiimmern sich beheizbare Spiegel.
In vielen Badezimmern wurde zugunsten grosserer Duschen auf Badewannen verzichtet. Hinsichtlich
Warmerilickgewinnung wurde auf ein Schweizer Qualitatsprodukt namens «Joulia» gesetzt. Bei dem gewahlten
System wird die Zuleitung des Kaltwassers fiir die Dusche Uber die Duschrinne umgeleitet. Dort wird die
Restwarme des verbrauchten Warmwassers genutzt, um die Kaltwasserzuleitung zu erwdarmen und direkt
wieder dem Nutzer zur Verfiigung zu stellen. Damit kann ein Wirkungsgrad von bis zu 60% erzielt werden.

Die Suiten sind zudem mit einem Badesofa fiir die Badewanne und einem Closomat ausgestattet. Weitere
solche Features bieten dem Gast Komfort sowie einen Mehrwert gegentiber herkdmmlichen Badern.

1.5 Herausforderungen (Besonderheiten)

In der Planungsphase lag die Herausforderung sicher in den vielen unterschiedlichen Zimmertypen. Kaum ein
Bad gleicht dem anderen, das Gesamtkonzept musste somit auf x verschiedene Grundrisse adaptiert werden.
Eine weitere Besonderheit war bereits im Vorfeld klar: Um auch tatsachlich das Optimum aus den gegebenen
Platzverhaltnissen herauszuholen, konnten die genauen Masse jeder Nasszelle erst nach deren Abbruch
genommen werden. Damit auf dem Bau dennoch alles nahtlos weiterlief, mussten diese Angaben innert
Tagesfrist in die Plane eingepflegt werden. Dieser Umstand allein war organisatorisch und ressourcentechnisch
eine grosse Aufgabe.

Dann war sicher auch die kurze Bauphase sowie die Koordination der einzelnen Gewerke eine Challenge —
zeitweise waren bis zu 70 Handwerker in den engen Badezimmern unterwegs.

Weiter erforderte die Bausubstanz vielerorts statische und bauphysikalische Massnahmen. Uberraschungen gab
es einige — es war, als ob man eine Zeitkapsel 6ffnet. Teilweise mussten morsche Tragbalken durch die
Hotelzimmer bis hin zu den Aussenwéanden ersetzt bzw. verstarkt werden, anderswo taten sich pl6tzlich
erhebliche Niveauunterschiede auf. Aufgrund Uberraschungen solcher Art, war die Planung vor Ort nur bedingt
umsetzbar. Um in solch Situationen zeit- und fachgerecht reagieren zu kénnen, war sowohl von Seite
Bauherrschaft als auch von der Bauleitung und insbesondere von den Handwerkern enorme Flexibilitdt und
Sondereinsatze gefordert. Ein Zusammenspiel aus pragmatischen Losungsansatzen, kurzen
Kommunikationswegen, kompetenten Unternehmer und unbiirokratischer Bauherrschaft war entscheidend fiir
das Gelingen des Projektes. An dieser Stelle ein grosses Kompliment an die Baukommission des Hotel
Schweizerhof Luzern, an alle Handwerker sowie an unsere Mitarbeiter!
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2. Zahlen Umbau

Planungszeit von bis (Monat/Jahr):
Bauzeit von bis (Monat/Jahr):
Investitionen in CHF:

Anzahl Zimmer/Bereiche:

3. Steckbrief Umbau
Finanzierungspartner

(z.B. SGH, Kantonalbank, privat, andere):

Bauherrschaft (Name, Betrieb, Ort):
Innenarchitektur + Realisierung:

+41 41 267 07 67

LIGGMC]

info@ligno.ch www.ligno.ch

Start mit Vorprojekt 2020 / Unterbruch pandemiebedingt /
2022 Wiederaufnahme Planung

1. Etappe Januar bis Mérz 2024 /

2. Etappe voraussichtlich 2025

Gesamthaft rund 10.5 Mio CHF.

total 101 Badezimmer

privat
Hauser & Co Parking Immobilien Schweizerhof AG
LIGNO in-Raum AG, Emmen

Wichtige Partner (z.B. Handwerk, Innendesign usw.) (Betrieb, Ort)
(hier haben lokale und regionale Partner/Lieferanten Platz):

Sanitarplaner:
Sanitdrarbeiten:
Schreinerarbeiten:
Plattenarbeiten:

Gipserarbeiten:
Elektroarbeiten:

... und viele weitere tolle Partner - die Liste ist lang!

4, Hotel-Steckbrief

Name des Betriebs:
Ort:

Baujahr:

Besitzer:

Name Hotelier/Betreiber (Nachname, Vorname):

Anzahl Zimmer:

Anzahl Logiernachte:

Hotelkategorie:

Restaurant(s) (Name, Auszeichnungen):
Wellnessbereich (Angebot/Quadratmeter):

JOP Josef Ottiger + Partner AG, Rothenburg
Schmidt AG, Luzern

Kiing AG, Emmen

Richli AG, Emmenbriicke

Duss Bauservice AG, Ruswil

MVM AG, Emmen

Frey + Cie Elektro AG, Luzern

Hotel Schweizerhof Luzern

Luzern

1845

Familie Michael und Patrick Hauser

Omlin Roman

101

keine Angabe

5*

Restaurants Galerie, Pavillon und VILLA Schweizerhof
Schweizerhof Wellness & Beauty
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